CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES NO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA
LOCAL: AV. AEROPORTO, SN – JARDIM AEROPORTO - RECINTO DE EXPOSIÇÕES DO CENTRO DE CONVERGÊNCIA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇ
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
DATA: 13/06/2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
		VALOR (R$)	ÍNDICE	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1.0	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES (PORTÃO)	R$ 789,28	1,40%	100,00	R$ 789,28			100,00	R$ 789,28
2.0	TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO FIO 10 BWG, MALHA DE 1´ (ENTELAMENTO DO PORTÃO)	R$ 1.532,73	2,72%	100,00	R$ 1.532,73			100,00	R$ 1.532,73
3.0	DOBRADIÇA TIPO GONZO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ COM ABAS DE 2´ X 3/8´	R$ 210,00	0,37%	100,00	R$ 210,00		R$ -	100,00	R$ 210,00
4.0	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´	R$ 8.742,45	15,53%	60,00	R$ 5.245,47	40,00	R$ 3.496,98	100,00	R$ 8.742,45
5.0	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES (PILARETES CORRIMÃOS)	R$ 5.961,30	10,59%	60,00	R$ 3.576,78	40,00	R$ 2.384,52	100,00	R$ 5.961,30
6.0	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1´, INCLUSIVE CONEXÕES (GUARDA CORPO)	R$ 7.627,16	13,55%			100,00	R$ 7.627,16	100,00	R$ 7.627,16
7.0	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	R$ 4.321,39	7,68%	0,00	R$ -	100,00	R$ 4.321,39	100,00	R$ 4.321,39
8.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM	R$ 3.366,40	5,98%	60,00	R$ 2.019,84	40,00	R$ 1.346,56	100,00	R$ 3.366,40
9.0	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES	R$ 14.348,80	25,50%	60,00	R$ 8.609,28	40,00	R$ 5.739,52	100,00	R$ 14.348,80
10.0	BDI	R$ 9.379,87	16,67%	60,00	R$ 5.627,92	40,00	R$ 3.751,95	100,00	R$ 9.379,87
	TOTAL COM BDI	**R$ 56.279,38**	**100,00%**	**49,06%**	**R$ 27.611,31**	**50,94%**	**R$ 28.668,08**	**100,00%**	**R$ 56.279,38**
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO								**R$**	**56.279,38**

DENIS MENDES DE MORAES
CAU A96375-5