
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA NOVA III

DATA:14/02/202314/02/23 23%

VALOR (R$) INCIDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 13.804,29  R$         1,30% 61,50% 8.489,64  R$        5,50% 759,24  R$            5,50% 759,24  R$           5,50% 759,24R$                  5,50% 759,24R$           5,50% 759,24R$             5,50% 759,24R$             5,50% 759,24R$           

2 MOVIMENTO DE TERRA 8.194,39  R$           0,77% 100,00% 8.194,39  R$        

3 COBERTURA 129.994,16  R$       12,28% 100,00% 129.994,16R$           

4 FUNDAÇÃO 68.003,82  R$         6,42% 100,00% 68.003,82  R$      

5 ESTRUTURA 147.601,25  R$       13,94% 40,00% 59.040,50  R$       60,00% 88.560,75  R$      

6 ALVENARIA - VEDAÇÃO 79.464,39  R$         7,51% 50,00% 39.732,20  R$       50,00% 39.732,20  R$      

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.838,93  R$           0,36% 75,00% 2.879,20  R$        25,00% 959,73R$                  

8 PISOS 134.747,23  R$       12,73% 9,00% 12.127,25R$             11,00% 14.822,20R$      30,00% 40.424,17R$        40,00% 53.898,89R$        10,00% 13.474,72R$      

9 REVESTIMENTOS 82.312,91  R$         7,77% 6,00% 4.938,77  R$         14,00% 11.523,81  R$      30,00% 24.693,87R$             50,00% 41.156,46R$      

10 PINTURA 73.824,16  R$         6,97% 60,00% 44.294,49R$        40,00% 29.529,66R$      

11 ESQUADRIAS 85.494,87  R$         8,08% 70,00% 59.846,41R$        10,00% 8.549,49R$          20,00% 17.098,97R$      

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS 72.784,18  R$         6,87% 5,00% 3.639,21  R$        5,00% 3.639,21R$               30,00% 21.835,25R$      30,00% 21.835,25R$        20,00% 14.556,84R$        10,00% 7.278,42R$        

13 INSTALAÇÃO TELEFONICA E TV 1.637,71  R$           0,15% 13,00% 212,90R$                  25,00% 409,43R$           15,00% 245,66R$             32,00% 524,07R$             15,00% 245,66R$           

14 REDE LOGICA 7.116,24  R$           0,67% 10,00% 711,62R$                  23,00% 1.636,73R$        33,00% 2.348,36R$          27,00% 1.921,38R$          7,00% 498,14R$           

15 INSTALAÇÕES HIDAULICAS 68.376,43  R$         6,46% 17,00% 11.623,99R$             30,00% 20.512,93R$        33,00% 22.564,22R$        20,00% 13.675,29R$      

16 SANITARIOS ACESSIVEIS 23.254,34  R$         2,20% 50,00% 11.627,17R$        50,00% 11.627,17R$      

17 METÁIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 9.759,72  R$           0,92% 60,00% 5.855,83R$        20,00% 1.951,94R$          20,00% 1.951,94R$          

18 PONTOS DE HIDRÁULICA 14.586,67  R$         1,38% 5,00% 729,33  R$           30,00% 4.376,00  R$        40,00% 5.834,67R$               25,00% 3.646,67R$        

19 REDE EXTERNA 28.327,65  R$         2,68% 35,00% 9.914,68R$          35,00% 9.914,68R$          30,00% 8.498,30R$        

20 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 2.526,86  R$           0,24% 100,00% 2.526,86R$        

21 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.040,71  R$           0,29% 100,00% 3.040,71R$        

TOTAL 1.058.690,91  R$    100,00% 8,34% 88.296,38  R$      9,87 104.470,71  R$     14,04 148.591,20  R$    18,00 190.556,65  R$           8,51 90.121,80  R$      14,91 157.838,63  R$       16,11 170.562,41  R$      10,23% 108.253,13  R$    

RECURSOS DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

OUTRAS FONTES

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

Paraguaçu Paulista, 14 fevereiro de 2023

LOCAL E DATA

RENATO ALVES BOTELHO 

CAU/SP A68216-0

4º MÊS 5º MÊS

R$ 88.296,38 R$ 104.470,71 R$ 148.591,20

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

6º MÊS

TOTAL

R$ 190.556,65 R$ 90.121,80 R$ 157.838,63

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

8º MÊS7º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO

PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

R$ 108.253,13

R$ 1.058.690,91

R$ 170.562,41

8º MÊS4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FÍSICO FINANCEIRO (EM %)

LOCAL: RUA ALMEIDA JUNIOR S/N

FONTE:RECURSO DO TESOURO
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