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Prefefura Municipal da Estincia Turisica de Paraguagu Paulista
Eshdo de Sio Paulo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZACAO PRACA DA ROSETA
LOCAL: A obra localiza-se na rua Juvencio Aguilera, numero: Bairro: Distrito de Roseta, Paraguagu Paulista.

REGIME: EMPREITADA GLOBAL
BANCOS: SINAPI - 02/2023 - Sdo PauloSBC - 04/2023 - Sdo PauloIOPES - 01/2023 - Espirito SantoSIURB - 07/2022 - Sdo PauloSIURB INFRA - 07/2022 - Sao

PauloSUDECAP - 12/2022 - Minas GeraisCPOS - 03/2023 - Sdo PauloFDE - 01/2023 - Sdo PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 03/2023 —
Goias CAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 02/2023 -

PRAZO: 02MESES

DATA: 21/12/2021

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

. AMBIENTALI EsGTL;QFrIJ Ra|__GUARITA Pi%?’?;g GUARITA
INICIO | DEMOLIGAO | ELETRICA | BANHEIROs | ZANDOA |HIDRAULICA| COBERTURA | PINTURA 3 FECHAMENTO
/ MAO DE DO LOCALE | PINTURA
PRAGA OBRA S FIXACAO
VALOR TOTAL
4REFI | 202548 90.638,40 626,70 591552 6.283,48 | 3.33340 3.645,00 3.187,67 | 2.412,93 2.373,85 998,20 192414 | R$123.36477
rueq VALOR |R§202543 | R$9063840 | R$000 | R§2957,76 | R$000 | R$1666,70 | R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 REO.00 | oo oorn
(%) 100,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% '
»ueg VALOR | R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$2957.76 | R$000 |R$166670 R$364500 | RS000 | R$241293 | R8237385 | R$998.20 | RS000 | oo .
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% '
ous| VALOR | R$0,00 R$ 0,00 R$626,70 | R$000 | R$6.28348 | R$0,00 R$0,00 | R$3.187,67 | R$0,00 R$ 0,00 R$000 | R$192414 | Lo oo
(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% '
R$2.02548 | R$90.63840 | R$62670 | R$5.91552 | R$6.283,48 | R$3.333,40 | R$3.64500 | R$3.187,67 | R$2.412,93 | R$2.37385 | R$99820 | R$192414 | R$123.364,77
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 123.364,77
EMENDA IMPOSITIVA  |VALOR DO BDI 29.607,54
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 152.972,31

PARAGUAGU PAULISTA, 17 DE Maio de 2023

Paraguacu Paulista-SP, 17 de Maio de 2023

Edi José da Silva

Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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