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Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista

OBRA: REFORMA VELORÍO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO 0,00%

BANCOS:SINAPI - 10/2022 - São PauloSBC - 11/2022 - São PauloSICRO3 - 07/2022 - São PauloSICRO2 - 11/2016 - São PauloORSE - 08/2022 – Sergipe 
SEINFRA - 027 – CearáSETOP - 06/2022 - Minas GeraisIOPES - 08/2022 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São
PauloSUDECAP - 08/2022 - Minas GeraisCPOS - 08/2022 - São PauloFDE - 07/2022 - São PauloAGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL
- 09/2022 - GoiásAGETOP RODOVIARIA - 09/2022 - GoiásCAEMA - 12/2019 - MaranhãoEMBASA - 01/2022 -BahiaCAERN - 11/2021 - Rio Grande do
NorteCOMPESA - 07/2022 – PernambucoEMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro

LOCAL: LOCAL: RUA , GUERINO MAT SN CENTRO
BAIRRO: CENTRO
REGIME: EMPREITADA GLOBAL
BANCOS: SINAP 02/2021 SÃO PAULO - CPOS 03/2021 SÃO PAULO – SEDOP 01/2021 MINAS – EMPASA 06/2017 BAHIA
PRAZO:6MESES
DATA 19/12/2021

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

SERVIÇOS
PREL. ESCAVAÇÕES ALVENARIA W.CS

CONC/PISO/
AZULEJOS

GARAGENS E
PORTÕES

HIDRAÚLICA
E

HIDROSSANI
T ARIA COBERTURA

PORTAS E 
ESQUADRIAS ELETRÍCA

PINTURA
INTERNA/
EXTERNA
/ PINTURA

LAJE VALOR TOTAL

4.324,93 26.002,56 54.571,33 20.691,22 36.043,50 7.712,24 14.844,85 71.223,93 30.638,80 8.418,78 8.795,94 R$ 283.268,07

1º MÊS VALOR R$ 2.162,47 R$ 6.500,64 R$ 10.914,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.577,37

(%) 50,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2º MÊS
VALOR R$ 2.162,47 R$ 6.500,64 R$ 10.914,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.244,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 33.822,16
(%) 50,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 6.500,64 R$ 10.914,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.244,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.198,99

R$ 33.858,68
(%) 0,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 25,00%

4º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 6.500,64 R$ 21.828,53 R$ 0,00 R$ 18.021,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.244,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.198,99

R$ 62.794,69
(%) 0,00% 25,00% 40,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 25,00%

5º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.345,61 R$ 18.021,75 R$ 3.856,12 R$ 7.422,42 R$ 14.244,79 R$ 30.638,80 R$ 4.209,39 R$ 2.198,99

R$ 90.937,86
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 20,00% 100,00% 50,00% 25,00%

6º MÊS VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.345,61 R$ 0,00 R$ 3.856,12 R$ 7.422,42 R$ 14.244,79 R$ 0,00 R$ 4.209,39 R$ 2.198,99 R$ 42.277,31



(%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 50,00% 25,00%

R$ 4.324,93 R$ 26.002,56 R$ 54.571,33 R$ 20.691,22 R$ 36.043,50 R$ 7.712,24 R$ 14.844,85 R$ 71.223,93 R$ 30.638,80 R$ 8.418,78 R$ 8.795,94 R$ 283.268,07

RECURSO PRÓPRIO
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI R$ 283.268,07

VALOR DO BDI R$ 61.270,88

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI R$ 344.538,95
PARAGUAÇU PAULISTA, 13 de Março  de 2023

Edi José da Silva
CAU A189488-9
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