Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Sio Paulo

CRONOGRAMA FisSICO- FINANCEIRO
OBRA: REFORMA COZINHA PILOTO B.D.I. Encargos Sociais

LOCAL: R. Maria Paula Gambier Costa, 124 -
Jardim Panambi

BANCOS: SINAPI - 08/2023 - S3o Paulo SBC - 09/2023 - Sio PauloCPOS/CDHU - 8/2023 - Sdo
* PauloFDE - 07/2023 - Sao Paulo

DATA: 23 DE Outubro de 2023
FISICO FINANCEIRO (EM% RS$)

DEMOLICAO E
SERVICOS COLOCAGAO DE
PRELIMINARES g\ ETRICA reforgo estrutural PISOS VALOR TOTAL
VALOR UND SEMBDI = 17.536,11  11.997,08 893,58 _ 5.854,78 } #REF!
- VALOR  R$8.768,06 R$5.998,54 R$ 446,79 R$ 2.927,39
o I 1 I 2 I L 1 !
1° MES (%)  50,00%  50,00% 50,00% _ 50,00% Rp18.120,78
X VALOR  R$8.768,06 R$5.99854 R$ 446,79 R$ 2.927,39
[} I 2 I 2 I % | J 1
2° MES (%)  50,00% 50,00% 50,00% 50,00% OB
) total sem BDI 36.281,55
RECURSO PROPRIO VALOR DO BDI R$ 7.847,70
TOTAL C/BDI 44.129,25

DATA: 23 de Novembro de 2023

Edi José da Silva
Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9




