CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO: ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA BOLETIM Ne. DATA BASE:
OBJETO: MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO NO PARQUE AQUATICO - DADETUR 2022 CDHU 185 COM DESONERAGAO MARCO DE 2022
PROCESSO: ST-PRC-2022-00136-DM § INfcIO: 180 dias da data da assinatura do convénio
§
g
CONVENIO: ] FINAL: 690 dias a partir da data de assinatura do convénio
=
12 ETAPA
3 PERIODO 690  dias
E SERVICOS E Licitagdo: 180 TOTAL
E z
= Execugdo: 300
Vistoria: 30
Encerramento: 180
% 100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
RS 5.782,08 RS 5.782,08
% 100,00% 100,00%
2 ILUMINACAO LED SOLAR
RS 180.495,46 RS 180.495,46
% 100,00% 100,00%
3 ILUMINACAO LED COMUM
RS 181.311,40 RS 181.311,40
% 100,00% 100,00%
a4 PINTURA POSTES DE ACO EXISTENTES
RS 7.500,79 RS 7.500,79
RECURSOS ESTADUAIS RS 375.089,73 RS 375.089,73
RECURSOS PROPRIOS RS - RS
TOTAL RS 375.089,73 | R$ 375.089,73
PORCENTAGEM DE SERVICOS 100,00% 100,00%

4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milh&es de reais), em parcelas i conforme

OBSERVAGAO CONFORME:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela dnica;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhdo de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milh3o de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais), em 3 (trés) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);

Decreto n.2 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberagéo dos recursos, considerando o valor total destes, observard o seguinte:

instr

sendo a primeira de 30% (trinta por cento

Resp. Técnico: Arq. Dénis Mendes de Moraes

CAU N2.: A96375-5
RRT's: 12086340 - 12086663




