
OBRA :ADEQUAÇÕES NA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL B.D.I 24,66%
LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 407 – CENTRO–PARAGUAÇU PAULISTA-SP. BANCOS

DATA:   12 / 09 /2023

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA

VALOR (R$) ÍNDICE (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
1 ACESSIBILIDADE  R$          19.789,48 35,06% 50,00%  R$            9.894,74 50,00%  R$         9.894,74  R$                    - 

2 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  R$          16.063,34 28,46%  R$                         - 70,00%  R$       11.244,34 30,00%  R$        4.819,00 

3 ELÉTRICA GERAL  R$          20.189,31 35,77% 100,00%  R$          20.189,31  R$                      -  R$                    - 

4 LIMPEZA  R$               407,28 0,72% 30,00%  R$               122,18 30,00%  R$            122,18 40,00%  R$           162,91 

TOTAL SEM BDI R$ 56.449,41 100,00% 53,51%  R$          30.206,23 37,66%  R$       21.261,26 8,83%  R$        4.981,91 

TOTAL DO BDI  R$          13.920,42  R$            7.448,86  R$         5.243,03  R$        1.228,54 

TOTAL COM BDI  R$          70.369,83  R$       37.655,09  R$    26.504,29  R$     6.210,45 

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA
R$ 37.655,09 R$ 26.504,29 R$ 6.210,45

   PARAGUAÇU PAULISTA, 12 DE SETEMBRO DE 2023

___________________________________________
Eng.° Everton dos Santos Cabral

CREA/SP: 5070723725

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
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