
OBRA : REFORÇO DE FUNDAÇÃO E REPINTURA NA EMEF ALEXANDRINA PENNA CONTRATO

LOCAL: RUA DOS VIEIRAS, N°260 B.D.I 26,40%
BANCOS SIURB – 01/2023 - São Paulo  /  CPOS – 08/2023 - São Paulo  /  FDE – 07/2023 - São Paulo
DATA:   05 / 10 /2023

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM
DESCRIÇÃO PESO 1º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE (%) VALOR
1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  R$        1.756,80 1,93% 100,00%  R$         1.756,80 
2 REFORÇO DE FUNDAÇÃO  R$      47.243,17 51,83% 100,00%  R$       47.243,17 
3 REPAROS NA ALVENARIA  R$        3.418,57 3,75% 100,00%  R$         3.418,57 
4 PINTURA  R$      38.125,91 41,83% 100,00%  R$       38.125,91 
5 LIMPEZA DA OBRA  R$           602,85 0,66% 100,00%  R$            602,85 

TOTAL SEM BDI R$ 91.147,30 100,00% 100,00%  R$       91.147,30 
TOTAL DO BDI  R$      24.062,89  R$       24.062,89 

TOTAL COM BDI  R$    115.210,19  R$      115.210,19 

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
1° MÊS

R$ 115.210,19

Paraguaçu Paulista, 05 de Outubro de 2023

_________________________________________
Eng.° Everton dos Santos Cabral

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu 
Paulista

Estado de São Paulo

CREA/SP: 5070723725
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