Prefeitura daE Turistica de F g Paulista
Estado de Séo Paulo
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Objeto: Intervengdes e Melhorias no Centro de Convergéncia Turistica - DADETUR 2022
Local: Local: Avenida Aeroporto, S/N - Jd. Aeroporto
Convénio: SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS — DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS — DADETUR 2022
DATA: Novembro/2022
MES)] MES 1 MES2 MES3 MES 4 MESS MES 6 MES7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
700,00% 0,72%
10 SRR IIEES R$ 13.112,96 R$ 13.112,96
26,29% 24,86% 25,43% 2143% 7,71%
20 R DCBREEEED R$ 39.853,74 | R$ 35.011,22 | R$ 35.814,62 | R$ 30.180,70 RS 140.860,28
A 38,59% 6141% 3,49%
80 Pavimentagéo e Palsagismo R$ 24.628,15 | R$ 39.186,90 R$ 63.815,05
700% 0,41%
40 Pintura R$ 7.572,39 RS 7.572,39
26,82% 7.87% 13,80% 15,90% 13,75% 11,86% 47,88%
10 SR XA e R$  234.503,94 | R$ 156.259,12 | R$ ~ 120.659,64 | R$  138.986,97 | R$  120.222,36 | R$ 103.742,62 RS 874.374,65
B 9,78% 30,22% 1,13%)
20 Rede do Energia Elétrca R$ 14.368,36 | RS 6.223,40 R$ 20.591,76
700,00% 0,52%
0 Instalagdes Elétricas R$ 9.416,28 R$ 9.416,28
59,27% %0,73% 0,52%
20 Metals, porta ¢ pingadelras R$ 5.668,76 | R$ 3.896,22 R$ 9.564,98
700,00% 0,24%
C |30 Aberturas R$ 4.353,20 R$ 4.353,20
45,93% 38,06% 76,01% 0,53%
40 Pintura R$ 440872 | R$ 3.653,83 | RS 1,537,01 R$ 9.599,56
700,00% 0,06%
5.0 Combate a incéndio e sinalizagdo R$ 1.051,76 R$ 1.051,76
27,30% 26,32% 2539% 20,95% 16,56%
10 R R$ 82.645,31 | R$ 79.697,36 | R$ 76.859,07 | R$ 63.565,90 RS 302.767,64
D 50,84% 75,16% 2,60%
20 Rampa R$ 24.145,36 | R$ 23.343,15 R$ 47.488,51
93,73% T57% T57% 157% T57% 0,41%
10 Senvgos Preliminares RS 7.046,37 | R$ 117,81 | R$ 117,81 | R$ 117,81 | R$ 117,81 R$ 7.517,61
52,43% 7 57% 0,89%
20 Infracstrulura R$ 8.546,36 | R$ 7.753,35 R$ 16.299,71
1363% 56.37% 2,13%
80 Superestrutura R$ 16.987,69 | RS 21.943,85 R$ 38.931,54
53,14% 46,86% 1,58%)
40 Alvenaria e Divistrias R$ 15.308,07 R$ 13.500,07 R$ 28.808,14
57,14% 2,86% 1,14%)
50 Cobertura R$ 11.896,36 | RS 8.924,25 R$ 20.820,61
44,28% 55.72% 1,27%)
- T




Objeto: Intervengdes e Melhorias no Centro de Convergéncia Turistica - DADETUR 2022

Local: Local: Avenida Aeroporto, S/N - Jd. Aeroporto

da E:

Turistica de F

Estado de Sao Paulo
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Convénio: SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS — DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS — DADETUR 2022
DATA: Novembro/2022

g Paulista

MES 2

MES3

MES4

MES5

MES7

MES9

MES 10

MES 11 MES 12 TOTAL

[SERVICOS 30 60 90) 120 150) 180) 210 240 270 300 330 360
g RS 10.256,69 | R$ 12.904,90 RS 23.161,59
= 700,00% 0,77%)
0 Esquadrias R$ 14.153,64 R$ 14.153,64
700,00% 0,38%)
80 Pintura R$ 6.940,41 R$ 6.940,41
43,49% 56,51% 0,19%]
o0 Sinalizagao R$ 1.500,63 | RS 1.949.52 | R§ 3.450,15
33,63% 66,37% 0,52%
100 Instalagées Elétricas R$ 321825 R$ 6.350,39 RS 9.568,64
22,65% 25,44% 51,91% 1,45%)
g (RS HEEul=s R$ 5.985,03 | R$ 6.724,44 R$ 13.718,68 R$ 26.428,15/
68,56% 31,42% 1,18%)
20 lergmelds R$ 14.824,68 | R$ 6.792,01 R$ 21.616,69
700,00% 0,03%
130 Limpeza R$ 579,86 | R$ 579,86
24,12% 20,27% 20,59% 25,81% 9.21% 7176,36%)
B2 REYILID R$ 24.983,36 | R$ 20.987,36 | R$ 21.326,96 | R$ 26.725,04 | R$ 9.540,36 | R$ 103.563,08
F 100,00% 0,08%)
20 Casa Quadro de comando R$ 1.443,11 RS 1.443,11
) 18.97% 15.67% 13,54% 1454% 11,37% 9,.34% 452% 3.42% 171% 3,06% 3,00% 0,66% 100,00%)
AL G TEE) RS 346.724,86| R$ 290.143,15| R$  247.51556| R 265.811,02| R$  207.74324| R$ 170.675,82 | RS 82.585,36 | R$ 62.473,84| RS 31.244,05| R$ 55.996,95 | R$ 54.868,14 | R$ 12.069,74| R$ 1.827.851,95

Paraguacu Paulista,09 de novembro de 2022

Resp. Téc.: Arg. Dénis Mendes de Moraes

CAU Ne.: A96375-5
RRT's: 12092402 - 12092560




