CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO: Estancia Turistica de Paraguacu Paulista - SP BOLETIM Ne. DATA BASE:
OBJETO: Intervengdes e Melhorias no Centro de Convergéncia Turistica - DADETUR 2022 CDHU 187 - Desonerada AGOSTO DE 2022
PROCESSO: ST-PRC2022-00137DM o E INiclO: 180 dias da data da assinatura do convénio
3¢
g
CONVENIO: & g FINAL: 1440 dias a partir da data de assinatura do convénio
12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA
w PERIODO 480 dias PERIODO 480 dias PERIODO 480  dias
= <
= SERVICOS Q | Licitagdo: Execugio: TOTAL
= H
2 Execugdo: Execugdo: Vistoria:
Vistoria: Vistoria: Encerramento:
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Servigos Preliminares
RS 3.933,88 4.589,54 4.589,54 | RS 13.112,96
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
2.0 Recuperagao das Pistas de Skate
RS 42.258,08 49.301,10 49.301,10 | RS 140.860,28
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
3.0 Pavimentagdo e Paisagismo
RS 19.144,51 22.335,27 22.335,27 | RS 63.815,05
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
4.0 Pintura
RS 2.271,73 2.650,33 2.650,33 | RS 7.572,39
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Recuperagao da pista de Kart
RS 262.312,39 306.031,13 306.031,13 | RS 874.374,65
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
2.0 Rede de Energia Elétrica
RS 6.177,52 7.207,12 7.207,12 | RS 20.591,76
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Instalag6es Elétricas
RS 2.824,88 3.295,70 3.295,70 | RS 9.416,28
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
2.0 Metais, portas e pingadeiras
RS 2.869,50 3.347,74 3.347,74 | RS 9.564,98
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
3.0 Aberturas
RS 1.305,96 1.523,62 1.523,62 | RS 4.353,20
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
4.0 Pintura
RS 2.879,86 3.359,85 3.359,85 | RS 9.599,56
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
5.0 Combate a Incéndio e sinalizagdo
RS 315,52 368,12 368,12 | RS 1.051,76
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Pavimentagdo
RS 90.830,30 105.968,67 105.968,67 | RS 302.767,64
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
2.0 Rampa
RS 14.246,55 16.620,98 16.620,98 | RS 47.488,51
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Servigos Preliminares
RS 2.255,29 2.631,16 2.631,16 | RS 7.517,61
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
2.0 Infraestrutura
RS 4.889,91 5.704,90 5.704,90 | RS 16.299,71
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
3.0 Superestrutura
RS 11.679,46 13.626,04 13.626,04 | RS 38.931,54
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
4.0 Alvenaria e Divisdrias
RS 8.642,44 10.082,85 10.082,85 | RS 28.808,14
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
5.0 Cobertura
RS 6.246,19 7.287,21 7.287,21 | RS 20.820,61
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
6.0 Revestimento
RS 6.948,47 8.106,56 8.106,56 | RS 23.161,59
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
7n Cemuiadviac




v Layuaurias
RS 4.246,10 4.953,77 4.953,77 | R$ 14.153,64
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
8.0 Pintura
RS 2.082,13 2.429,14 2.429,14 | RS 6.940,41
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
9.0 Sinalizagdo
RS 1.035,05 1.207,55 1.207,55 | R$ 3.450,15
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
10.0 Instalag6es Elétricas
RS 2.870,60 3.349,02 3.349,02 | RS 9.568,64
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
11.0 Instalagdes Hidraulicas
RS 7.928,45 9.249,85 9.249,85 | RS 26.428,15
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
12.0 Lougas e Metais
RS 6.485,01 7.565,84 7.565,84 | RS 21.616,69
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
13.0 Limpeza
RS 173,96 202,95 202,95 | RS 579,86
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
13.0 Pogo Artesiano
RS 31.068,92 36.247,08 36.247,08 | RS 103.563,08
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
1.0 Casa Quadro de Comando
RS 432,93 505,09 505,09 | R$ 1.443,11
RECURSOS ESTADUAIS RS 514.399,11 | R$ 600.132,27 | RS 600.132,27 | R$ 1.714.663,65
RECURSOS PROPRIOS 33.956,48 39.615,91 | R$ 39.615,91 | RS 113.188,30
TOTAL RS 548.355,59 | RS 639.748,18 | RS 639.748,18 | R$ 1.827.851,95
PORCENTAGEM DE SERVICOS 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

OBSERVACAO CONFORME:

Decreto n.2 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberagéo dos recursos, considerando o valor total destes, observard o seguinte:

1. até RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela unica;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhdo de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milh3o de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), em 3 (trés) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);

4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
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Arg. Dénis Mendes de Moraes
CAU A96375-5
RRT's: 12093577 - 12093664




