
DATA BASE: 

AGOSTO DE 2022

PERÍODO 480 dias PERÍODO 480 dias 480

% 100,00%

R$  R$                             13.112,96 

% 100,00%

R$  R$                           140.860,28 

% 100,00%

R$  R$                             63.815,05 

% 100,00%

R$  R$                               7.572,39 

% 100,00%

R$  R$                           874.374,65 

% 100,00%

A

4.0 Pintura
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.271,73                                                        2.650,33                                                         2.650,33 

1.0

30,00% 35,00% 35,00%

                                                       3.933,88 

Recuperação da pista de Kart
30,00% 35,00% 35,00%

                                                  262.312,39                                                   306.031,13                                                     306.031,13 

Execução:

Execução: Execução: Vistoria:

3.0 Pavimentação e Paisagismo
30,00% 35,00% 35,00%

                                                    19.144,51                                                     22.335,27                                                       22.335,27 

                                                       4.589,54                                                         4.589,54 

2.0 Recuperação das Pistas de Skate
30,00% 35,00% 35,00%

                                                    42.258,08                                                     49.301,10                                                       49.301,10 

1.0 Serviços Preliminares

PROCESSO: ST-PRC2022-00137DM
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O INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio 

CONVÊNIO:

PERÍODO dias

FINAL: 1440 dias a partir da data de assinatura do convênio

1ª   ETAPA 2ª   ETAPA 3ª   ETAPA

TOTAL

Vistoria: Vistoria: Encerramento:

IT
EM SERVIÇOS

U
N
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A

D
E

Licitação:

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO: Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP BOLETIM Nº.

OBJETO: Intervenções e Melhorias no Centro de Convergência Turística - DADETUR 2022 CDHU 187 - Desonerada

B

2.0 Rede de Energia Elétrica
30,00% 35,00% 35,00%

R$  R$                             20.591,76 

% 100,00%

R$  R$                               9.416,28 

% 100,00%

R$  R$                               9.564,98 

% 100,00%

R$  R$                               4.353,20 

% 100,00%

R$  R$                               9.599,56 

% 100,00%

R$  R$                               1.051,76 

D % 100,00%

R$  R$                           302.767,64 

% 100,00%

R$  R$                             47.488,51 

% 100,00%

R$  R$                               7.517,61 

% 100,00%

R$  R$                             16.299,71 

% 100,00%

R$  R$                             38.931,54 

% 100,00%

R$  R$                             28.808,14 

% 100,00%

R$  R$                             20.820,61 

% 100,00%

R$  R$                             23.161,59 

% 100,00%

5.0 Cobertura
30,00% 35,00%

3.0 Superestrutura
30,00% 35,00%

6.0 Revestimento
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       6.948,47                                                        8.106,56                                                         8.106,56 

7.0 Esquadrias
30,00% 35,00% 35,00%

35,00%

                                                       6.246,19                                                        7.287,21                                                         7.287,21 

4.0 Alvenaria e Divisórias
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       8.642,44                                                     10.082,85                                                       10.082,85 

                                                        7.207,12 

35,00%

                                                    11.679,46                                                     13.626,04                                                       13.626,04 

2.0 Metais, portas e pingadeiras
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.869,50                                                        3.347,74                                                         3.347,74 

4.0 Pintura
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.879,86                                                        3.359,85                                                         3.359,85 

5.0 Combate à Incêndio e sinalização
30,00%

3.0 Aberturas
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       1.305,96                                                        1.523,62                                                         1.523,62 

1.0 Instalações Elétricas
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.824,88                                                        3.295,70                                                         3.295,70 

2.0 Rede de Energia Elétrica
                                                       6.177,52                                                        7.207,12 

                                                        2.631,16 

35,00%

                                                          315,52                                                           368,12                                                            368,12 

1.0 Pavimentação
30,00% 35,00% 35,00%

                                                    90.830,30                                                   105.968,67                                                     105.968,67 

35,00%

2.0 Infraestrutura
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       4.889,91                                                        5.704,90                                                         5.704,90 

C

2.0 Rampa
30,00% 35,00% 35,00%

                                                    14.246,55                                                     16.620,98                                                       16.620,98 

1.0 Serviços Preliminares
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.255,29                                                        2.631,16 

E



R$  R$                             14.153,64 

% 100,00%

R$  R$                               6.940,41 

% 100,00%

R$  R$                               3.450,15 

% 100,00%

R$  R$                               9.568,64 

% 100,00%

R$  R$                             26.428,15 

% 100,00%

R$  R$                             21.616,69 

% 100,00%

R$  R$                                  579,86 

% 100,00%

R$  R$                           103.563,08 

% 100,00%

R$  R$                               1.443,11 

 R$                       1.714.663,65 

 R$                           113.188,30 

 R$                       1.827.851,95 

100,00%PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 30,00% 35,00%

13.0 Poço Artesiano
30,00% 35,00%

35,00%

RECURSOS PRÓPRIOS                                                     33.956,48                                                     39.615,91  R$                                                39.615,91 

T O T A L   R$                                             548.355,59  R$                                             639.748,18  R$                                              639.748,18 

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                             514.399,11  R$                                             600.132,27  R$                                              600.132,27 

1.0 Casa Quadro de Comando
30,00% 35,00% 35,00%

                                                          432,93                                                           505,09                                                            505,09 

35,00%

                                                    31.068,92                                                     36.247,08                                                       36.247,08 

7.0 Esquadrias
                                                       4.246,10                                                        4.953,77                                                         4.953,77 

8.0 Pintura
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.082,13                                                        2.429,14                                                         2.429,14 

9.0 Sinalização
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       1.035,05                                                        1.207,55                                                         1.207,55 

                                                       3.349,02                                                         3.349,02 

11.0 Instalações Hidráulicas
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       7.928,45                                                        9.249,85                                                         9.249,85 

E

F

13.0 Limpeza
30,00% 35,00% 35,00%

                                                          173,96                                                           202,95                                                            202,95 

12.0 Louças e Metais
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       6.485,01                                                        7.565,84                                                         7.565,84 

10.0 Instalações Elétricas
30,00% 35,00% 35,00%

                                                       2.870,60 

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

RRT's: 12093577 - 12093664

CAU A96375-5

Arq. Dênis Mendes de Moraes

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;

2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;

3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


